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Brf Skutskepparen52. Lyckade installationer av solcellsanlaggningar 2019!

Nagra av styrelsens medlemmar borjade pa sommaren 2018 satta sig in i fragan genom information
fran Energimyndigheten, leverantorer, fastighetsdgare och andra. Nagra studiebesok pa fardiga
anlaggningar gav ytterligare positiva signaler. Staten annonserade om stod till
anlaggningskostnaderna.

Sent pa hosten 2018 slutférdes underlaget fér anbudsbegéran till leverantérer av solcellssystem.
Samtidigt borjade det sta klart att alla tak forst maste renoveras innan solcellspaneler kunde
monteras. Med hjalp av en extern konsult gjordes darfér en upphandling for renovering av samtliga
tak. Bara kostnaden fér den renoveringen beraknades bli runt 2.5 Mkr.

| borjan av 2019 fick féreningen in anbuden pa solcellsanlaggningar. EnergiEngagemang Sverige AB
fran Strangnas, lamnade ett attraktivt, komplett anbud.

I mars 2019 kallades féreningens medlemmar till ett extra foreningsmote for att ta stallning till
styrelsens forslag att renovera alla foreningen tak och installera solcellsanldggningar pa de takpartier
som var lampliga. Féreningsmotet beslutade enhalligt enligt styrelsens forslag. For
solcellsinstallationerna berdknades totalkostnaden bli 1.8 Mkr (fére eventuellt statligt stod).

| borjan av april 2019 var kontrakten klara med Janssons Bygg i Bettna for takrenoveringen och med
EnergiEngagemang for solcellsinstallationerna. Deras arbeten borjade praktiskt taget omgaende och i
juni var de flesta tak renoverade. Direkt efterat kunde solcellsinstallationerna borja. | juli slutférdes
montagearbetena och solcellsanldggningarna anslots till Vattenfalls nat. | augusti var alla installatio-
ner helt klara, besiktigade och godkanda.

Pa bilden syns de fem anldggningarna: Brunnsgatan 8-10, Brunnsgatan 12-14, Brunnsgatan 16,
Brunnsgatan 18 respektive Kungsgatan 23-25.

Solcellspanelerna pa taken producerar energi, som genom kablar leds till vaxelriktare. De
hanterar flodena av elenergi och bestimmer om elenergin ska tas fran solcellspanelerna eller
fran Vattenfalls elnat. Nar mer solel produceras an vad foreningen behover, skickar



vaxelriktaren elenergin in i Vattenfalls nat. Féreningens totala kostnad fér el kommer att
minska.

Energiflodena mats hela tiden och lagras i ett datasystem. Ur datasystemet far foreningen
utforliga rapporter.

Lank till Solar.web demo fér anlaggningen Kungsgatan 23-25:
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=13f3a951-e9ee-4a9a-8107-ef6d495c23c2

Nagra nyckeltal:

Solcellspanelernas yta 694 kvm
Antal solcellspaneler 408 st
Antal vaxelriktare 8 st
Installerad effekt 126 kWp

Leverantor: EnergiEngagemang Sverige AB

Solelproduktion, beraknad 112 000 kWh/ar
Solel egenanvandning, berdknat 80 000 kWh/ar
Overskott som siljs till Vattenfall, berdknat 32 000 kWh/ar
Foreningens inkdpta el innan installationen 364 000 kWh/ar

Foreningens inkopta el efter installationen, berdknat 284 000 kWh/ar

Anlaggningskostnad 1798 000 kr
Statligt stod (20%) 353 000 kr
Avdragsgill del av moms (51%) 147 411 kr

Féreningens nettokostnad 1298 000 kr



